

Kiriş

Infrata Limited ("Infrata") Yangi To'skent xalqaro aeroporti loyihasi böyiça (bundan buyon "Loyiha" deb yuritiladi) kreditorlarning atrof-muhit va ijtimoiy masalalar böyiça mustaqil maslahatçisi (KMAIM/IESC) etib jalb qilingan. Infrata loyiha doirasida atrof-muhit va ijtimoiy kompleks tekşiruvni (AMIKT/ESDD) amalga oşirgan.

Uşbu atrof-muhit va ijtimoiy çora-tadbirlar rejasi (AMIÇR/ESAP) AMIKT/ESDD natijalari asosida işlab çiqilgan. Şundan söng hujjat homiylar va kreditorlar örtasida ötkazilgan muntazam körib çiqişlar, muhokamalar va muzokaralar natijasida takomillaştırilgan. AMIÇR/ESAP kompleks tekşiruv davomida aniqlangan amaldagi standartlarga loyihaning muvofiqligini ta'minlaş uçun tomonlar kelişgan çora-tadbirlarni öz içiga oladi.

Uşbu hujjat ma'lumotlarni jamoatçilikka oçiq taqdim etiş maqsadida tayyorlangan homiylar AMIÇR/ESAP hujjatining takomillaştırilgan loyiha nusxasidir. AMIÇR/ESAP hozirça yakuniy şaklga keltirilmagan. Moliyalaştırışning mumiy şartlari kelişuvi (UŞK/CTA) jarayoni hamda homiylar va kreditorlar örtasida davom etayotgan muhokamalar natijasida hujjatga yana özgartirişlar kiritilişi mumkin.

AMIÇR/ESAP quyidagi jadvalda keltirilgan. Jadvalda amaldagi standartlarga muvofiqlikka erişiş va bu muvofiqlikni saqlab qoliş uçun bajarilişi zarur bölgan çora-tadbirlar belgilangan. Har bir çora-tadbir uçun bajariş muddati, şuningdek, uning bajarilganini tasdiqlaşda qöllanadigan yakunlanganlik mezoni körsatilgan.

Yangi Toʻshkent xalqaro aeroporti: Homiylarning AMIQR/ESAP hujjati

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
1	Davlat sherigi bilan atrof-muhit va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'zaro hamkorlikni bosqariş	Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi kelishuvning (DXŞK/PPPA) 35-ilovasida talab etilgan O'zaro hamkorlikni bosqariş rejasini ishlab chiqilsin. Unga Davlat sherigi amalga oshiradigan ishlar, loyiha bilan bog'liq obyektlar va aeroport miqyosidagi faoliyatga tegishli atrof-muhit va ijtimoiy masalalar, jumladan ma'lumot almasiş, muntazam kuzatiş, hodisalar haqida xabar beriş, tuzatiş choralarining bajarilişini kuzatiş va hisobot beriş tartiblari kiritilsin.	Quriliş bosqichi uchun o'zaro hamkorlikni bosqariş rejasining atrof-muhit va ijtimoiy masalalarga oid qismi Davlat sherigi tomonidan tasdiqlangan va Kreditorlar uchun maqbul bo'lişi kerak. Foydalaniş bosqichi uchun o'zaro hamkorlikni bosqariş rejasining atrof-muhit va ijtimoiy masalalarga oid qismi Davlat sherigi tomonidan tasdiqlangan va Kreditorlar uchun maqbul bo'lişi kerak.	Quriliş: birinchi mablag' ajratilişidan yoki quriliş ishlari boşlanişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa. Foydalaniş: tijorat faoliyati boşlanişidan olti oy oldin.
2	Atrof-muhit va ijtimoiy baholash - xavf-xatarlar va ta'sirlarni aniqlash, oldini olish va kamaytiriş choralarini belgilaş	Davlat sherigi bilan muvofiqlashtirilgan holda amaldagi aeroportning mavjud tijorat faoliyati tugatilişi bilan bog'liq atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirlar baholansin. Amaldagi aeroportni yopiş to'g'risidagi qarorni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qabul qilişi kutilmoqda.	Aeroportdagi mavjud tijorat faoliyati tugatilişi bilan bog'liq barça atrof-muhit va ijtimoiy xavf-xatarlar hamda ta'sirlarni qamrab oluvchi Atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirni baholash (AMITB) hujjatiga qoşimcha.	Amaldagi aeroportdagi barça tijorat faoliyati yopilişidan olti oy oldin.
3	Sanitariya-muhofaza hududini (SMH/SPZ) va jamoat xavfsizligi hududini (JXH/PSZ) belgilaş	SMH/SPZni amalga oshirish asoslarida talab etilgan shovqin va atmosfera havosi sifati modellari natijalari, shuningdek, bosqariş zarur atrof-muhit va ijtimoiy ma'lumotlar Davlat sherigiga taqdim etilsin. Ushbu ma'lumotlar zarur hollarda SMH/SPZ bo'yicha vakolatli organga o'z xulosasini yangilashda yordam berişi va II bosqich milliy atrof-muhitga ta'sirni baholash hujjati (AMTB, ZVOS) bo'yicha ijobiy qaror olishga komaqlashişi kerak. Zarur bo'lsa, SMH/SPZni belgilaş va uning talablarini ijro etish uchun barça zarur asoslovchi materiallar bilan birga SMH/SPZ arizasini tartibga soluvchi organga taqdim etishda yordam ko'rsatilsin. Aeroport uchun JXH/PSZni belgilaşda Davlat sherigi qollab-quvvatlansin. Vakolatli organlarga zarur	Amalga oshirish asoslari talablarini qondiriş uchun zarur shovqin, atmosfera havosi sifati va bosqariş modellaştiriş natijalari taqdim etiladi.	Yangi aeroportda tijorat faoliyati boşlanişidan olti oy oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		me'yoriy-huquqiy va texnik tartiblarni ishlab chiqish hamda joriy etishda ko'mak berilsin.		
4	Atrof-muhit va ijtimoiy baholash - loyiha bilan bogliq obyektlar	Loyiha bilan bogliq obyektlar haqida yetarli ma'lumot mavjud bo'lgaç, ularning atrof-muhit va ijtimoiy xavf-xatarlari hamda ta'sirlari baholansin. Baholashda har bir obyekt bo'yiça oldini olish va kamaytirish hamda tovon to'lovi choralariga kim egalik qilishi va ularni amalga oshirish uchun kim mas'ul ekani ham hujjatlashtirilsin.	Loyiha bilan bogliq obyektlar bo'yiça AMITBgga qoshimça.	Loyiha bilan bogliq obyektlarni loyihalaş tugaganidan olti oy o'tgaç yoki uşbu obyektlar uchun yer egallaş ta'sirlari yuzaga kelişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa.
5	Atrof-muhit va ijtimoiy baholash - toldirma materialli manbalari	Aeroport quriliş uchun zarur toldirma materialli manbalari va yetkazib beruvçilar atrof-muhit va ijtimoiy mezonlar hisobga olingan holda tanlansin. Imkon qadar, atrof-muhitga, jumladan biologik xilma-xillikka, yoxud ijtimoiy sohaga yuqori xavf tug'diradigan manbalardan foydalanilmasin. Toldirma materialli manbalari aniqlangaç, zarur taşiş faoliyatining atrof-muhit va ijtimoiy ta'siri baholansin. Baholash zarur hollarda yuk taşiş faoliyatidan havoga çiqariladigan ifloslantiruvçi moddalar, transport oqimi va yöl harakati xavfsizligiga ta'sirlar, şovqin, şuningdek, mahalliy aholi salomatligi va xavfsizligi xatarlarini qamrab olsin. Transportni boşqariş rejasi (TBR/TMP) yangilansin va zarur oldini olish va kamaytirish çoralari, muntazam kuzatiş hamda yuk taşiş yonalishlarini boşqariş çoralari joriy etilsin.	Xususiy şerikning saralaş jarayoni va taklif etilgan manbalar tanlovini hujjatlashtiruvçi atrof-muhit va ijtimoiy hisobot. Unda har bir karerdan quriliş maydoniga taşiladigan taxminiy hajmlar va transport yonalishlari ko'rsatiladi. Material taşiş faoliyatining atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirini baholash hamda Kreditorlar uchun maqbul yangilangan TBR/TMP.	Birinçi mablağ ajratilişidan yoki quriliş boşlanişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa.
6	Atrof-muhit va ijtimoiy baholash - jamlama ta'sirni baholash	Jamlama ta'sirni baholash bo'yiça alohida qoshimça hujjat tayyorlansin. Mavjud ma'lumotlar doirasida unda quyidagi ma'lum va tegişli rivojlanişlar hisobga olinsin: - loyiha bilan bogliq obyektlarning atrof-muhit va ijtimoiy baholashlari natijalari hamda toldirma	Alohida jamlama ta'sirni baholash hujjati Davlat şerigi bilan birgalikda taqdim etilgan va Kreditorlar uchun maqbul bo'lişi kerak.	Loyiha bilan bogliq obyektlarni loyihalaş tugaganidan olti oy o'tgaç yoki uşbu obyektlar uchun yer egallaş ta'sirlari yuzaga kelişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		materialini olish va ta'sir faoliyatining atrof-muhit va ijtimoiy baholashi; - qo'shimcha jamlama ta'sirlarga olib keliishi mumkin bo'lgan, oqilona darajada oldindan ko'rish mumkin har qanday rivojlantirish loyihasi, jumladan aeroportga aloqador bo'lmagan loyihalar. Baholash qo'shimcha jamlama atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirlarni aniqlasin. U atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv rejalariga (AMIBR/ESMP) kiritiladigan zarur oldini olish va kamaytirish hamda muntazam kuzatish choralarini, jumladan ularni amalga oshirish mas'uliyatini belgilasin.		
7	Atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv tizimi	Loyihaning atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv tizimi (AMIBT/ESMS) ishlab chiqilsin va joriy etilsin. AMIBT/ESMS loyihaning atrof-muhit va ijtimoiy siyosati hamda inson resurslari siyosatini belgilasin. Shuningdek, unda bosqaruv tuzilmasi, vazifalar va mas'uliyatlar, xavf-xatarlarni bosqarish jarayonlari, manfaatdor tomonlarni jalb qilish va shikoyatlarni bosqarish tartiblari, mehnat va ish shartlari talablari, pudratчилar va ta'minot zanjirini bosqarish talablari, tomonlararo hamkorlikni bosqarish tartiblari, hodisalarni bosqarish tartib-taomillari, muntazam kuzatish va hisobot berish talablari, oqitish talablari hamda qurilish va foydalaniş bosqichlari davomida qollanadigan bosqaruv tartiblari aniq belgilansin. Mehnat va ish shartlari talablari kamida quyidagilarni qamrab olsin: kamsitmaslik, teng huquqlar va teng mehnat haqi; bolalar mehnati va majburiy mehnatning oldini olish; ishчилarning huquq va majburiyatlari; birlasish erkinligi va jamoaviy muzokara; ishчилarga ularning huquqlari, majburiyatlari, javobgarligi hamda ularga tegishli huquq va imtiyozlar haqida ma'lumot berish tartiblari; ishga qabul qilish, ish vaqti, qo'shimcha ish vaqti tartiblari va haq tolas, shuningdek, qo'shimcha isni rad etish huquqini qamrab olgan mehnat shartlari; pudratчилarni bosqarish talablari; Xalqaro moliya	Loyihaning AMIBT/ESMS qollanmasi Kreditorlarga taqdim etiladi, ular tomonidan tasdiqlanadi va keyin joriy etiladi. Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar boyicha barча lavozim va vazifalarni korsatuvchi tashkiliy tuzilma Kreditorlar tomonidan tasdiqlanadi.	Birinchi mablag ajratilishidan yoki qurilish boslanishidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		korporatsiyasi (XMK/IFC) va Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining (YTTB/EBRD) "Ishchilar turar joyi: jarayonlar va standartlar" qollanmasiga (2009) muvofiq ishchilar turar joyi tartiblari; mehnat muhofazasi va xavfsizligi talablari; jinsga ko'ra zoravonlikka, ish joyidagi tazyiqqa, ishchilardan jinsiy maqsadda foydalaniş va suiiste'molga nisbatan mutloq murosasizlik majburiyati; hamda loyihaning barça ishchilari foydalana oladigan rasmiy shikoyat mexanizmi.		
8	Atrof-muhit va ijtimoiy boşqaruv rejalari va dasturlari - quriliş	Quriliş bosqichidagi atrof-muhit va ijtimoiy boşqaruv rejalari (QAMIBR/CESMP) ishlab chiqilsin va joriy etilsin. Ular quyidagilarni qamrab olsin: - Mehnat muhofazasi va xavfsizligi rejasi - Mahalliy aholi salomatligi va xavfsizligini boşqariş rejasi, jumladan aholi shikoyat mexanizmi - Quriliş shovqinini boşqariş rejasi - Mehnatni boşqariş rejasi, jumladan ishchilar shikoyat mexanizmi - Inson resurslari siyosati - Atmosfera havosi sifatini boşqariş rejasi - Jinsga ko'ra zoravonlik va tazyiqni boşqariş rejasi (JKZT/GBVH) - Ishchilar turar joyi rejasi - Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'riş va javob beriş rejasi (FVTJBR/EPRP) - Chiqindilarni boşqariş rejasi - Xavfli materiallar bilan ishlaş va ularni saqlaş tartibi - Suv va oqova suvlarni boşqariş va amalga oshirish rejasi - Yer ishlarini boşqariş rejasi - Transport harakati va taşishni boşqariş rejasi - Biologik xilma-xillikni boşqariş va muntazam kuzatiş rejasi, jumladan biologik xilma-xillikka oid obyekt tasodifan topilganda qollanadigan tartib - Shovqinni boşqariş rejasi - Madaniy merosni boşqariş rejasi, jumladan tasodifiy topilmalar tartibi	Boşqaruv rejalariining yakuniy nusxalari Kreditorlar va Buyurtmaçining muhandisi uçuun maqbul bölişi, söng joriy etilişi kerak.	Birinçi mablağ ajratilişidan yoki quriliş boşlanilişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa. Işlarni çeklangan hajmda boşlaş töğrisidagi bildirişnoma (IÇBTB/LNTP) doirasida yoki dastlabki işlar sifatida ruxsat etilgan faoliyat uçuun faqat uning kölami va u bilan böğliq xavflarga tegişli atrof-muhit va ijtimoiy boşqaruv rejalari hamda tartib-taomillari ishlab çiqilsin. Ular mazkur faoliyat boşlanilişidan oldin Kreditorlarga körib çiqiş va tasdiqlaş uçuun taqdim etilsin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		- Manzara va yoritishni bosqariş rejasi - Xavfsizlikni bosqariş rejasi - Işçi kuçi oqimini bosqariş rejasi - Ta'minot zanjirini bosqariş rejasi, jumladan atrof-muhit va ijtimoiy talablar - Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar böyiça öqitiş rejasi - Atrof-muhit va ijtimoiy masalalarni muntazam kuzatiş rejasi - Işçi kuçini quriliş maydonidan bosqarma-bosqar çiqarişni bosqariş rejasi, jumladan işçi kuçini çiqariş va unga boqliq mehnat ta'sirlarini bosqariş çoralari		
9	Atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv rejaları va dasturlari - foydalaniş	Davlat şerigi bilan muvofiqlaştirilgan holda va foydalaniş bosqar uçu atrof-muhit va ijtimoiy masalalar böyiça özaro hamkorlikni bosqariş rejasini hisobga olib, foydalaniş bosqaridagi atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv rejaları (FAMIBR/OESMP) işlab çiqilsin hamda joriy etilsin. Ular quyidagi rejalar va tartiblarni qamrab olsin: - Foydalaniş bosqar uçu umumiy atrof-muhit va ijtimoiy bosqaruv rejasi - Mehnatni bosqariş rejasi, jumladan işçilar şikoyat mexanizmi - Şovqinni bosqariş rejasi, quyidagi 20-bandga qarang - Uglarod va energiyanı bosqariş rejasi (UEBR/CEMP) - Atmosfera havosi sifatini bosqariş rejasi - Çiqindilarnı bosqariş rejasi - Suv va oqova suvlarnı bosqariş va amalga oşiriş rejasi - Mehnat muhofazasi va xavfsizligi rejasi - Mahalliy aholi salomatligi va xavfsizligini bosqariş rejasi, jumladan aholi şikoyat mexanizmi - FVTJBR/EPRP - JKZT/GBVHni bosqariş rejasi - Xavfsizlikni bosqariş rejasi - Transportni bosqariş rejasi	Bosqaruv rejalarining yakuniy nusxalari Kreditorlar uçu maqbul bölüş, söng joriy etiliş kerak.	Tijorat faoliyati boslanışidan olti oy oldin. Şovqinni bosqariş rejasi bundan mustasno.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		-Bioxilma-xillikni boʻsqariş va monitoring qiliş rejasi - Ta'minot zanjirini boʻsqariş rejasi - Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar böyiça öqitiş rejasi - Atrof-muhit va ijtimoiy masalalarni muntazam kuzatiş rejasi FAMIBR/OESMP rejaları foydalaniş bosqici davomida joriy etilsin va amalda saqlansin. Bunda pudratçılar, yordamçi pudratçılar va ijaraga oluvçılar ustidan nazorat ham qamrab olinsin.		
10	Taşkiliy salohiyat (quriliş)	Loyihaning quriliş bosqici uçun malakali atrof-muhit va ijtimoiy masalalar guruhi işga qabul qilinsin. Guruh tarkibida quyidagi lavozimlar bölişi kerak: (i) tegişi loyiha manfaatdor tomonlari örtasida atrof-muhit va ijtimoiy talablar hamda oldini oliş va kamaytiriş çoralarni muvofiqlaştiruvçi atrof-muhit va ijtimoiy masalalar menejeri; (ii) mehnat xavfsizligi menejeri; (iii) ijtimoiy masalalar menejeri; (iv) jamoatçilik bilan aloqalar böyiça mutaxassis.	Taklif etilgan guruh a'zolarining tarjimayi hollari va lavozim tavsiflari Kreditorlarning e'tiroz bildirmasligi uçun taqdim etiladi. Taşkiliy tuzilma hamda hisobot beriş va böysunuv tartibi Kreditorlarga taqdim etiladi.	Ikkinçi mablağ ajratilişidan yoki quriliş boşlanişidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa.
11	Taşkiliy salohiyat (foydalanish)	Loyihaning foydalaniş bosqici uçun malakali atrof-muhit va ijtimoiy masalalar guruhi işga qabul qilinsin. Guruh tarkibida quyidagi lavozimlar bölişi kerak: (i) atrof-muhit va ijtimoiy masalalar menejeri; (ii) mehnat xavfsizligi menejeri; (iii) jamoatçilik bilan aloqalar böyiça mutaxassis.	Taklif etilgan guruh a'zolarining tarjimayi hollari va lavozim tavsiflari Kreditorlarning e'tiroz bildirmasligi uçun taqdim etiladi. Taşkiliy tuzilma hamda hisobot beriş va böysunuv tartibi Kreditorlarga taqdim etiladi.	Tijorat faoliyati boşlanişidan uç oy oldin.
12	Pudratçilarni boʻsqariş - quriliş	Aeroportning umumiy foydalaniş tomonidagi quriliş şartnomalariga amaldagi standartlarga rioya qiliş, QAMIBR/CESMP rejalarini joriy etiş va ularni samarali amalga oshirish uçun zarur resurslar, xodimlar, öqitiş hamda hisobot berişni ta'minlaş majburiyatlari kiritilsin.	QAMIBR/CESMP rejalarini öz içiga olgan, imzolangan muhandislik, xarid va quriliş (MXQ/EPC) şartnoma qoidalari.	Quriliş işlari boşlanişidan oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
13	Mehnat auditi (quriliş)	Quriliş davrida har olti oyda vakolatli mehnat auditori tomonidan taşqi mehnat auditlari otkazilsin. Ular Homiylar hamda ularning pudratchi va yordamchi pudratchilarining Kreditorlar talablariga rioya qilishini va xavfsiz ish shartlarini ta'minlashini tekshirsin. 2-atrof-muhit va ijtimoiy talab (ESR2) yoki 2-faoliyat talabi (PR2) bo'yicha aniqlangan har qanday jiddiy nomuvofiqlik auditdan keyingi tuzatish chorolari rejasi doirasida bartaraf etilsin va tasdiqlovchi dalillar Kreditorlarga taqdim etilsin.	Mehnat auditori uchun texnik topshiriq va uning tarjimaiyoli holi Kreditorlarning e'tirozi bildirilmasligi uchun taqdim etiladi. Mehnat auditi hisoboti va zarur bo'lsa tuzatish chorolari rejasi Kreditorlarga taqdim etiladi.	Birinchi audit quriliş boşlanganidan uch oy o'tgach otkaziladi. Shundan keyin auditlar butun quriliş davrida har olti oyda otkaziladi.
14	Pudratchilarni boşqariş - foydalaniş	Aeroportning umumiy foydalaniş tomonidagi foydalaniş va texnik xizmat ko'rsatish (FTX/O&M) shartnomalariga Amaldagi standartlarga rioya qiliş, FAMIBR/OESMP rejalarini joriy etiş va ularni samarali amalga oshirish uchun zarur resurslar, xodimlar, oqitiş, muntazam kuzatish hamda hisobot berişni ta'minlash majburiyatlari kiritilsin.	Imzolangan FTX/O&M shartnomasi	Tijorat faoliyati boşlanishidan olti oy oldin.
15	Ta'minot zanjiri	Loyihaga tegishli qayta tiklanuvchi energetika sohasi, ya'ni quyoş energetikasi va batareyali energiya saqlash tizimlari (BEST/BESS) bo'yicha rasmiy xavf-xatar baholashi otkazilsin yoki yetkazib beruvchidan o'z faoliyati va ta'minot zanjiri haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashi talab etilsin. Ushbu ishlar asosiy ta'minot zanjiridagi ehtimoliy inson huquqlari xavflarini 2-faoliyat standarti va 2-atrof-muhit va ijtimoiy talab (PS2/ESR2) asosida aniqlash va bartaraf etishga qaratilsin. Ta'minot zanjiri xavfi aniqlansa, Buyurtmachi oldini olish va kamaytirish choralarini qabul qilsin. Bu choralar quyoş fotoelektr modullari (FE/PV) va BEST/BESS bo'yicha shartnomaga huquqiy qoşimçani butun shartnomalar zanjiriga tatbiq etishni qamrab olishi mumkin.	Belgilangan sohalar uchun ta'minot zanjiri xavf-xatarlarini baholash qaydlari va yetkazib beruvchining o'z ma'lumotlarini ochiqlash so'rovnomalari toldirilgan.	Belgilangan sohalar bo'yicha ta'minot shartnomalari yakuniylashtirilishidan oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
16	Havoga chiqarilmalar va issiqxona gazlari (IG/GHG)	Transport oqimi prognozi bo'yicha yetarli ma'lumot mavjud bo'lgaç, aeroport bilan bog'liq yerusti transporti hisobga olingan holda atmosfera havosi sifati modeli va IG/GHG chiqarilmalari hisobi yangilansin. Natijalar UEBR/CEMPga kiritilsin. Reja energiya iste'moli va IG/GHG chiqarilmalarini miqdoriy baholash hamda muntazam kuzatish, aeroportning umumiy foydalaniş tomoni va aerodrom tomoni faoliyatida energiya samaradorligi hamda chiqarilmalarni kamaytirish choralarini aniqlash va joriy etish, shuningdek, aeroport miqyosidagi energiya samaradorligi va uglerodsizlashtirish taşabbuslarini amalga oshirish mas'uliyatlarini belgilash uchun xizmat qilsin.	Aeroport bilan bog'liq transport chiqarilmalarini qamrab olgan yangilangan atmosfera havosi sifati modelashtirish hisoboti, yangilangan IG/GHG chiqarilmalari hisobi va UEBR/CEMP.	Tijorat faoliyati boshlanishidan olti oy oldin.
17	Issiqxona gazlari (IG/GHG)	Kelgusidagi aeroport rivojlanish bosqichlariga tegishli har qanday tavsiyalarni ham qamrab olgan holda UEBR/CEMP amalga oshirilsin va belgilangan choralarning bajarilishi bo'yicha muntazam yangilanişlar taqdim etilsin.	UEBR/CEMPning yillik yangilanişlari	2035-yil dekabrigaç har yili hisobot beriladi. Bu foydalanişning 5 yili deb qabul qilingan.
18	Resurslardan samarali foydalaniş - Yevropa Ittifoqining (YI/EU) atrof-muhitga oid mazmuniy talablari va mavjud eng yaxshi usullar (MEYU/BAT)	Loyiha YI/EUning qollanadigan atrof-muhitga oid mazmuniy talablari va tegishli MEYU/BAT tamoyillariga nisbatan korib chiqilsin. Korib chiqish energiya samaradorligi, isitish va sovutish tizimlari, bino qobiğining samaradorligi, kommunal infratuzilma, chiqindilarni boşqarish inşootlari, oqova suvlarni tozalashtirish tizimlari va boşqa tegishli ekologik jihatlarni qamrab olsin. Natijada aniqlangan barça loyiha o'zgartirişlari, oldini olish va kamaytirish choralarini hamda faoliyat ko'rsatkichi talablari tegishli ravishda yakuniy loyiha, texnik xususiyatlar, boşqaruv rejaları va foydalaniş tartiblariga kiritilsin.	YI/EUning atrof-muhitga oid mazmuniy talablari va MEYU/BATni korib chiqish hisoboti. Aniqlangan nomuvofiqliklar va taklif etilgan tuzatish choralarini ko'rsatilgan tafovutlarni baholash. Aniqlangan choralar batafsil loyihaga kiritilganini tasdiqlovchi dalillar.	Batafsil loyiha yakuniylashtirilishidan oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
19	Suv ta'minoti (foydalanish)	Aeroportning uzoq muddatli suv ta'minoti strategiyasini aniqlash va tasdiqlashda qollanadigan jarayon, baholash mezonlari hamda qaror qabul qilish asoslari ishlab chiqilsin va hujjatlashtirilsin. Ushbu asoslarda muqobil suv ta'minoti variantlarining yaroqliligi, quvvati va barqarorligini, jumladan yer osti suvini olish hamda kelgusidagi hududiy yirik suv ta'minoti infratuzilmasini baholash uchun zarur tadqiqotlar, tekshiruvlar, manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlar va texnik mezonlar belgilansin.	Kreditorlar uchun maqbul Suv ta'minoti strategiyasini baholash asoslari. Muqobil suv ta'minoti variantlarining hujjatlashtirilgan baholashi va afzal uzoq muddatli suv ta'minoti yechimini tanlash asoslari.	Tijorat faoliyati boshlanishidan olti oy oldin.
20	Oqova suvlar (qurilish va foydalanish)	Qurilish va foydalanish bosqichlari uchun oqova suvlarni tozalash, chiqarib yuborish va qayta foydalanish strategiyasi yakunlansin. Unda qabul qiluvchi tabiiy muhit, chiqarib yuborish tartibi hamda qollanadigan chiqarib yuborish va qayta foydalanish standartlari tasdiqlansin. Ushbu mezonlar asosida oqova suvlarni tozalash inshooti yoki inshootlarining (OSTI/WWTP) loyihasi yakunlansin va uning amaldagi milliy talablar hamda Amaldagi standartlarga muvofiqligi ko'rsatilsin. Natijalar Suv va oqova suvlarni bo'sqarish va amalga oshirish rejasida aks ettirilsin.	Oqova suvlarni chiqarib yuborish va qayta foydalanish strategiyasi. Loyiha hujjatlari. Qollanadigan chiqarib yuborish standartlari hamda yetakchi xalqaro tarmoq amaliyoti (IXTA/GIIP) va Kreditorlar talablariga muvofiqlik dalillari.	Qurilish: birinchi mablag' ajratilishidan yoki qurilish boshlanishidan oldin, qaysi biri ertaroq yuz bersa. Foydalanish: tijorat faoliyati boshlanishidan olti oy oldin.
21	Shovqin	Havo makonini tashkil etish loyihasi hamda aeroport faoliyati haqidagi eng yangi ma'lumotlar asosida shovqin modeli yangilansin. Yangilangan model asosida aeroportning aerodrom tomoni va umumiy foydalanish tomoni uchun Shovqinni bo'sqarish rejasi (SBR/NMP) ishlab chiqilsin. U Shovqinni bo'sqarish asoslarida (SBA/NMF) belgilangan majburiyatlar, bo'sqaruv tartiblari va mas'uliyatlarga, shuningdek, Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkilotining (XFAT/ICAO) shovqinni bo'sqarishga muvozanatli yondashuvi hamda SBA/NMFda belgilangan shovqinni bo'sqarish maqsadlariga muvofiq bo'lishi kerak. Rejada yangilangan shovqin modeliga tayangan bo'sqaruv chorolari nazarda tutilsin. Modellastirish	Foydalanish bosqichidagi SBR/NMP Davlat sherigi tomonidan tasdiqlangan va Kreditorlar uchun maqbul bo'lishi kerak.	Tijorat faoliyati boshlanishidan olti oy oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
		IXTA/GIIP va XFAT/ICAO ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshirilsin. Bunda, jumladan YI/EU hududidagi o'xshash hajmdagi aeroportlarda qo'llanadigan shovqinni kamaytirish choralarini bilan taqqoslash o'tkazilsin. Bu ish aniq belgilangan shovqinni kamaytirish maqsadiga nisbatan o'tkazilsin. Shuningdek, XFAT/ICAO ko'rsatmalari talablariga javob beradigan xarajatlar samaradorligini baholash usuli qo'llanilsin. Reja quyidagilarni qamrab olsin: (i) yangilangan shovqin ta'siri chiziqlari va ta'sirni qabul qiluvchi obyektlarni aniqlash; (ii) foydalaniş davridagi shovqinni kamaytirish va moslashuvchan bo'sqaruv choralarini; (iii) shovqinni muntazam kuzatish joylari, usullari, chora ko'rishni taqozo etuvchi darajalar va hisobot talablari; (iv) aholi shovqin bo'yiça shikoyatlarini qayd etish, tekshirish va ularga javob berish tartiblari; (v) yangilangan shovqin chiziqlarini aholi punktlari va ta'sirga sezgir obyektlar bilan ustma-ust tahlil qilish orqali havo kemalari shovqini tufayli nomutanosib darajada ta'sirga uchraşi mumkin bo'lgan jamoalar va xonadonlarni baholash, jumladan shovqinga zaif shaxslar yashaydigan xonadonlarni aniqlash va ustuvorlik mezonlarini belgilash; (vi) jamoalar va turar joylar uchun shovqinni kamaytirish, muntazam kuzatish va moslashuvchan bo'sqaruv choralarini, zarur hollarda ustuvor va zaif xonadonlar uchun muqobil chora ko'rish chegaralari hamda oldini olish va kamaytirish choralarini ko'rib chiqish. ŞBR/NMP aniqlangan har bir bo'sqaruv chorasini amalga oshirish mas'uliyatlarini aniq taqsimlasin va buning uchun zarur taşkiliy salohiyatni belgilasin. Bu jarayonda mas'ul shovqinni bo'sqariş xodimlari bilan jamoatçilik bilan aloqalar bo'yiça mutaxassis o'rtasidagi muvofiqlaştirish tartiblari ham ko'rsatilsin.		

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
22	Shovqin	ShBR/NMPning umumiy foydalaniş tomoniga tegishli qismlari amalga oshirilsin. Oldini olish va kamaytirish chorolari, jumladan Davlat shorigi bevosita boşqaradigan choralar boyicha muntazam yangilanişlar taqdim etilsin.	ShBR/NMP amalga oshiriliş boyicha yangilanişlar	Foydalanişning dastlabki 2 yilida ShBR/NMP boyicha har olti oyda, sōng foydalanişning beşinchi yili oxirigaça har yili hisobot beriladi.
23	Xavfli materiallarni boşqariş - foydalaniş	Aeroport yoqilgi xōjaligi uęun miqdoriy xavf-xatar baholaş (MXB/QRA) otkazilsin. Baholaş yonĝin, portlaş va yoqilgi sizib ęiqiş ssenariylari, atrofdagi jamoalarga ehtimoliy ta'sirlar, favqulodda vaziyatlarga javob beriş talablari hamda xavfni kamaytirish ęoralarini qamrab olsin. Baholaşda yoqilgi xōjaligi loyihasi yonĝin va portlaş xavflarining oldini olish hamda ularni nazorat qiliş uęun tegishli ęoralarni, jumladan zarur hollarda xavfli hududlarni tasniflaş va portlovęi muhit talablarini oż ęiga olishi tasdiqlansin. Natijalar yoqilgi xōjaligi loyihasiga kiritilsin. Natijalar FVTJBR/EPRPga, FAMIBR/OESMP rejalariga va yoqilgi xōjaligini işlatiş tartiblariga kiritilsin.	MXB/QRA. MXB/QRA natijalari kiritilgan loyiha hujjatlari. FAMIBR/OESMP rejalar tarkibidagi FVTJBR/EPRP va tartiblar.	MXB/QRA loyihani işlab ęiqiş davomida. Yakuniy loyiha MXB/QRA talablarini oż ęiga oladi. FVTJBR/EPRP - tijorat faoliyati boşlanişidan olti oy oldin.
24	Hayot va yonĝin xavfsizligi - foydalaniş	Loyihaning dizayni XMK/IFCning atrof-muhit, salomatlik va xavfsizlik boyicha umumiy qōllanmasidagi (AMXS/EHS) hayot va yonĝin xavfsizligi (HYX/L&FS) talablariga muvofiqligini tasdiqlaş uęun tegishli malakaga ega mustaqil HYX/L&FS mutaxassisi tomonidan uęinęi tomon auditi otkazilsin. Audit tegishli hollarda loyihaning Xususiy şerik va Davlat şerigi qismlarini birgalikda qamrab oluvęi muvofiqlaştirilgan yondaşuv asosida otkazilsin. HYX/L&FS tizimlarini sinaş va işga tuşiriş paytida yana bir uęinęi tomon auditi otkazilsin. U tizimlar talablarga muvofiq deb topilgan loyiha asosida otnatilganini tasdiqlasin.	Loyiha dizayni boyicha HYX/L&FS auditi hisoboti. Tuzatiş ęoralari rejasi, agar nomuvofiqlik aniqlansa. Tizim tasdiqlangan loyihaga muvofiq otnatilganini tasdiqlovęi HYX/L&FS auditi hisoboti.	Muvofiqlikni puxta baholaş uęun yetarli loyiha tafsilotlari mavjud bōlgaç. Aeroportni işga tuşirişdan oldin.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
25	Köçirish	Zarur hollarda quyidagi omillar bilan bog'liq köçirish ta'sirlarini bartaraf etish uchun köçirish çora-tadbirlari rejalari (KÇR/RAP) tayyorlansin, jamoatchilikka o'çiq'laştirilsin va amalga oshirilsin: loyiha bilan bog'liq obyektlar; vakolatli organlarning sanitariya-muhofaza hududi (SMH/SPZ) va aviatsiya xavfsizligi hududi (AXH/ASZ) talablarini, jumladan ayrim ekin turlarini ekişga çeklovlarni ijro etiş; mahalliy aholi salomatligiga ta'sirlar, jumladan şovqin va havoga çiqarilmalar; vaqtinçalik yoki doimiy jismoniy yoxud iqtisodiy köçirishga olib keliş mumkin bōlgan boşqa loyiha dizayni özgarişlari. Buyurtmaçi zarar darajada kömak körsatsin. KÇR/RAP rejalari loyihaning köçirish siyosati asoslariga (KSA/RPF) muvofiq tayyorlansin va tasdiqlansin. Ularda tovon tölovi böyiça mas'uliyatlar aniq taqsimlansin.	Kreditorlar uçun maqbul KÇR/RAP texnik topşiriğı. Amalga oşirishga tayyor KÇR/RAP uni amalga oşirish boşlanışidan oldin tasdiqlaş uçun Kreditorlarga taqdim etiladi.	SMH/SPZ, AXH/ASZ va boşqa hududlaş talablari haqida ma'lumot mavjud bōlgaç hamda köçirish ta'sirlarini baholash mumkin bōlgaç, biroq köçirish jarayoni boşlanışidan oldin.
26	Köçirish	KÇR/RAP amalga oşiriliş har çorakda içki tartibda kuzatilsin. Bunda tovon tölovi böyiça muzokara va tölaş jarayoni, şuningdek, loyihadan ta'sirlangan şaxslarga (LTŞ/PAP) natura va pul şaklidagi tovon tölovlari örtasida tanlov qiliş uçun berilgan vaqt hujjatlaştirilsin. Har çoraklik hisobotlar tayyorlansin. LTŞ/PAPga tovon tölovlari va ularga tegişli huquqlar taqdim etilgandan darhol söng Tovu tölovlari böyiça hisobotlar tayyorlansin va Kreditorlarga taqdim etilsin. Tasdiqlangan KÇR/RAP hamda 5-faoliyat standarti va 5-atrof-muhit va ijtimoiy talab (PS5/ESR5) asosida barça tovon tölovi va tirikçilik manbalarini qōllab-quvvatlaş çoralari töliq taqdim etilganini tasdiqlaş uçun içki KÇR/RAP yakunlaş hisoboti tayyorlansin va taqdim etilsin. Kreditorlar KÇR/RAP yakunlaş hisobotlarini yer uçastkasini yoki aktivni egallab olişdan va/yoki LTŞ/PAPni köçirishdan oldin tasdiqlasin.	Har çoraklik hisobotlar Kreditorlarga taqdim etiladi. Tovu tölovlari böyiça hisobotlar Kreditorlar uçun maqbul böliş kerak. Köçirish ta'sirlari yuzaga kelişidan oldin KÇR/RAP yakunlaş hisobotlari tasdiqlaş uçun Kreditorlarga taqdim etiladi.	KÇR/RAP amalga oşiriliş davomida.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ

AMIQR/ ESAP №	Mavzu	Talab	Muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadi va baholash mezonlari	Muddat
27	Köçirish	Köçirishni yakunlash auditini ötkazish uchun malakali va mustaqil tashqi köçirish maslahatchisi jalb etilsin.	Kreditorlar uchun maqbul Yakunlash auditi texnik topshirigi. Yakunlash auditi hisoboti Kreditorlar uchun maqbul bo'lishi kerak.	KQR/RAPda belgilangan jadvalga muvofiq tirikchilik manbalarini tiklash chorolari yakunlangach.
28	Madaniy meros	Qurilish bosqichidagi QAMIBR/CESMP rejaları tarkibida ishlab chiqiladigan va joriy etiladigan Madaniy merosni bo'sqariş rejasiga qabrlarni köçirish jarayonini bayon etuvchi bölim kiritilsin. Unda tegişli davlat organlari tayyorlagan qabrlarni köçirish yöl xaritasi yoki rejasiga havola berilsin. Şuningdek, maxsus maqsadli kompaniyaning (MMK/SPV) köçirish jarayonini muntazam kuzatiş hamda jarayonning boriş va natijalari haqida Kreditorlarga hisobot beriş tartiblari belgilansin. Qabrlarni köçirish jarayoni töliq hujjatlaştirilsin va hokimlik bayonnomasi hamda yetakçi xalqaro amaliyotga rioya etiliş Qabrlarni köçirishni yakunlash hisoboti orqali bayon qilinsin.	Madaniy merosni bo'sqariş rejasi. Qabrlarni köçirishni yakunlash hisoboti Kreditorlarga taqdim etiladi. Madaniy merosni bo'sqariş rejasining yakuniy nusxasi Kreditorlar uchun maqbul bo'lishi kerak.	Qurilish boşlanışidan oldin. Qabrlarni köçirish tugagandan söng.
29	Manfaatdor tomonlarni jalb qiliş	Loyihaning barça bosqichlari davomida Manfaatdor tomonlarni jalb qiliş rejasi (MTJR/SEP) amalga oşirilsin. Bunda ma'lumotlarni oçiqlaş, maslahatlaşuvlar va hisobot beriş böyiça milliy talablar hamda Kreditorlar talablari bajarilsin. Loyiha uchun şikoyatlarni körib çiqiş mexanizmi darhol işga tuşirilsin. MTJR/SEPni amalga oşiriş davomida manfaatdor tomonlarni jalb qiliş va şikoyatlarni bo'sqariş samaradorligi, şuningdek, MTJR/SEPni muntazam kuzatiş natijalari har yili körib çiqilsin. Zarur bölsa, MTJR/SEP yangilansin va uning ma'lumotlari oçiqlaştirilsin. Loyihada özgarişlar yuz bersa, yangi manfaatdor tomonlar va ta'sirlarni aks ettiriş uchun MTJR/SEP yangilansin.	Manfaatdor tomonlarning yangilangan xaritasi va reyestri yuritiladi. Şikoyatlarni körib çiqiş mexanizmi işga tuşiriladi. Manfaatdor tomonlarni jalb qiliş qaydlari, ma'lumotlarni oçiqlaş materiallari va şikoyatlarning jamlanma reyestri Kreditorlarga taqdim etiladi. MTJR/SEPni davriy körib çiqiş va yangilaş qaydlari.	Quriliş va foydalaniş davomida uzluksiz. Har yili va loyihada muhim özgarişlar bölgach.

XIZMAT MAQSADIDA FOYDALANIŞ